

















tâche	2015 Avril	2015 Mai	2015 Juin	2015 Juillet	2015 Août	2015 Septembre	2015 Octobre	2015 Novembre	2015 Décembre	2016 Janvier	2016 Février	2016 Mars	2016 Avril
 <b>WIS Monitoring</b>	[Dark grey bar]												
 <b>Review outcome of the 1st WIS monitoring workshop</b>	[Dark grey bar]												
 <b>Collect additional requirements</b>	[Dark grey bar]												
 For GIS	[Green bar]												
 For DCPC/NC	[Green bar]												
 Define and agree WCDB metrics	[Green bar]												
 <b>Assess relevance / usefulness of the metrics</b>	[Dark grey bar]												
 Feedback from Pilot Dashboards	[Green bar]												
 <b>Milestones / Roadmap</b>	[Dark grey bar]												
 <b>Prepare WMO Congress Demo</b>	[Dark grey bar]												
 Define Demo scenario	[Green bar]												
 Finalize WIS Monitoring Specifications		[Green bar]											
 2nd WIS Monitoring Workshop								[Green bar]					
 WIS Monitoring Implementation Plan									[Green bar]				
 Prepare amendment for the Manual on WIS									[Green bar]				
 Prepare guidance material for the Guide on WIS									[Green bar]				